

**RAPPORT D'INFORMATION**  
**CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2018**

**Objet : Compte-rendu des décisions du Maire et des actions en justice**

**Rapporteur : Pascal CHARMOT**

En vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la délibération n°2017/68 du Conseil municipal du 27 septembre 2017 portant délégations du Conseil municipal au maire de certaines attributions, **il est rendu compte ci-dessous au Conseil municipal des décisions prises dans ce cadre :**

N°	DATE	OBJET DE LA DECISION	DETAILS
DC2017-044	16/10/2017	<b>Modification de marché n°1 au marché n°17-004 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°1 « VRD »	<p><u>Titulaire</u> : ESPACES VERTS DES MONTS D'OR</p> <p><u>Objet</u> : Suppression de prestations prévues et intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moins-value sur enrobés et non réalisation de grilles de terrassements : - 3 690,00 € HT</li> <li>• Démolition d'une dalle béton au BRH : + 1 100,00 € HT</li> <li>• Percements sur mur de façade pour passage fourreaux : + 440,00 € HT</li> <li>• Ajout de nez de marches anti-dérapant sur escalier extérieur : + 385,00 € HT</li> </ul> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : - 1 765,00 € HT soit – 2 118,00 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 12 679,05 € HT soit 15 214,86 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de – 12,22 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-045	16/10/2017	<b>Modification de marché n°1 au marché n°17-005 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°2 « Maçonnerie »	<p><u>Titulaire</u> : GROUPEMENT CREB - PAQUIEN</p> <p><u>Objet</u> : Suppression de prestations prévues et intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de 2 tampons fonte et de courettes anglaises : + 2 247,30 € HT</li> <li>• Moins-values sur les démolitions et fondations de la rampe et escalier, raccord Zag réutilisé : - 4 035,60 € HT</li> </ul> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : - 1 788,30 € HT soit – 2 145,96 € TTC (avec TVA à 20%).</p>

			<p><u>Montant modifié du marché public</u> : 75 211,70 € HT soit 90 254,04 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de - 2,32 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-046	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-006 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°3 « Etanchéité »</p>	<p><u>Titulaire</u> : SOLOSEC</p> <p><u>Objet</u> : Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'une descente d'eaux pluviales.</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 575,00 € HT soit + 690,00 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 4 435,81 € HT soit 5 322,97 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 14,90 % par rapport au montant initial marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-047	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-030 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°5 « Serrurerie »</p>	<p><u>Titulaire</u> : TARDY METAL</p> <p><u>Objet</u> : Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout d'un tapis de sol : + 665,00 € HT.</li> <li>• Retrait des grilles de sol remplacées par des courettes anglaises (au lot n°2) : - 499,00 € HT.</li> </ul> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 166,00 € HT soit + 199,20 € TTC (avec TVA à 20%)</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 9 170,60 € HT soit 11 004,72 € TTC (avec TVA à 20%)</p> <p>Variation de + 1,84 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-048	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-009 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°6 « Plâtrerie –</p>	<p><u>Titulaire</u> : RAVALTEX</p> <p><u>Objet</u> : Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'impostes en placo et de joue dans les sanitaires du R+2.</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> :</p>

		Peinture »	<p>+ 646,55 € HT soit + 775,86 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 9 092,56 € HT soit 10 911,07 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 7,66 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-049	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-010 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°7 « Menuiseries intérieures »</p>	<p><u>Titulaire</u> : C'BOIS MENUISERIE</p> <p><u>Objet</u> : Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout de clous podotactiles</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 857,06 € HT soit + 1 028,47 € TTC (avec TVA à 20%)</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 13 674,40 € HT soit 16 409,28 € TTC (avec TVA à 20%)</p> <p>Variation de + 6,69 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-050	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-011 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°8 « Carrelage - Faïence »</p>	<p><u>Titulaire</u> : COMPTOIR DES REVETEMENTS</p> <p><u>Objet</u> : Suppression de prestations prévues et intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-dépose de faïence : - 121,25 € HT</li> <li>• Reprise de carrelage dans la circulation devant les sanitaires : + 541,50 € HT</li> </ul> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 420,25 € HT soit + 504,30 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public</u> : 3 276,57 € HT soit 3 931,88 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 15,71 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 16/10/2017</p>
DC2017-051	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-012 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent</p>	<p><u>Titulaire</u> : ELECSON</p> <p><u>Objet</u> : Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : changement de l'alarme incendie techniquement incompatible avec la nouvelle installation.</p>

		Lot n°9 « Electricité »	<p><u>Montant de la modification de marché n°1 :</u> + 2 244,11 € HT soit 2 692,93 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public :</u> 19 018,43 € HT soit 22 822,12 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 13,38 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché :</u> 16/10/2017</p>
DC2017-052	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-013 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°10 « Chauffage – Ventilation - Plomberie »</p>	<p><u>Titulaire :</u> PLOMBERIE DE L'ARSENAL</p> <p><u>Objet :</u> Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Déplacement de 3 lave-mains et remplacement de 2 sur les 3</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1 :</u> + 863,60 € HT soit + 1 036,32 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public :</u> 11 863,60 € HT soit 14 236,32 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 7,85 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché :</u> 16/10/2017</p>
DC2017-053	16/10/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-014 :</b> Travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire Berlier Vincent Lot n°11 « Ascenseur »</p>	<p><u>Titulaire :</u> SCHINDLER</p> <p><u>Objet :</u> Intégration de prestations qui ne figuraient pas dans le marché initial : Ajout d'une carte GSM et abonnement.</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1 :</u> + 820,00 € HT soit + 984,00 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p><u>Montant modifié du marché public :</u> 24 120,00 € HT soit 28 944,00 € TTC (avec TVA à 20%).</p> <p>Variation de + 3,52 % par rapport au montant initial du marché</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché :</u> 16/10/2017</p>
DC2017-054	20/11/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-020 :</b> Vérifications réglementaires et d'entretien des bâtiments et matériels communaux</p>	<p><u>Titulaire :</u> PRESANCE EXPERTISES</p> <p><u>Objet :</u> Ajout de différents prix relatifs au contrôle des sols amortissants des aires de jeux pour enfants dans le bordereau de prix (B.P.).</p>

		Lot n°8 – Vérification annuelle des équipements des jeux d'enfants et des équipements sportifs	<p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : Nul.</p> <p><u>Montant du marché public</u> : Inchangé</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 28/11/2017</p>
DC2017-055	21/12/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-024</b> : Travaux de couverture de 2 courts de tennis au Stade du Sauze à Tassin La Demi-Lune</p> <p>Lot n°2 – Fondations – Charpente – Couverture en toile - Bardage - Electricité</p>	<p><u>Titulaire</u> : LOSBERGER FRANCE</p> <p><u>Objet</u> :</p> <p>1) Arrêt du chantier suite à suspension immédiate ordonnée par le Tribunal Administratif en date du 20 septembre 2017</p> <p>2) Réception partielle de l'ouvrage</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 45 611,00 € H.T. (soit + 54 733,20 € TTC avec TVA à 20%)</p> <p><u>Montant du marché public après modification de marché n°1</u> : 527 843,00 € H.T. (soit 633 411,60 € TTC avec TVA à 20%)</p> <p>Variation de + 9,46 % par rapport au montant global forfaitaire initial du marché.</p> <p><u>Date de notification de la modification de marché</u> : 04/01/2018</p>
DC2017-056	15/12/2017	<p><b>Vente de matériel communal</b></p> <p>Caisson de bureau sur roulettes avec 2 tiroirs (Article CCAS73)</p>	<p><u>Acquéreur</u> : Mme Elise FICHET</p> <p><u>Montant de la vente</u> : 15 €</p>
DC2017-057	15/12/2017	<p><b>Vente de matériel communal</b></p> <p>Siège de bureau à roulettes (CCAS81)</p>	<p><u>Acquéreur</u> : Mme Elise FICHET</p> <p><u>Montant de la vente</u> : 10 €</p>
DC2017-058	20/12/2017	<p><b>Modification de marché n°1 au marché n°17-032</b> : Rénovation du parvis de l'Atrium à Tassin La Demi-Lune</p>	<p><u>Titulaire</u> : EIFFAGE GENIE CIVIL - ETS GAUTHEY</p> <p><u>Objet</u> : Réalisation d'une prestation complémentaire : le nettoyage des murets et marches d'escalier du parvis de l'Atrium.</p> <p>La réalisation de cette prestation supplémentaire ne modifie pas le planning contractuel d'exécution.</p> <p><u>Montant de la modification de marché n°1</u> : + 439,00 € H.T. (soit + 526,80 € TTC avec TVA à 20%)</p> <p><u>Montant du marché public modification de marché n°1</u> : 30 813,00 € H.T. (soit 36 975,60 € TTC avec TVA à 20%)</p> <p>Variation de + 1,45 % par rapport au montant global forfaitaire initial du marché.</p>

DC2017-059	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Mme Bourgognon Mireille	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Mme Bourgognon Mireille pour l'utilisation de la salle des Familles située 12 rue Jules Ferry à Tassin la Demi-Lune, le 07 janvier 2018, de 08h à 22h.
DC2017-060	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Régie Gindre et Lozano	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour l'utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 04 janvier 2018, de 18h à 22h.
DC2017-061	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Régie Gindre et Lozano	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour l'utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 08 janvier 2018, de 18h à 22h.
DC2017-062	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Régie Gindre et Lozano	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Régie Gindre et Lozano pour l'utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 18 janvier 2018, de 18h à 22h.
DC2017-063	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Régie Régionale immobiliere	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Régie régionale immobilière pour l'utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 09 janvier 2018, de 17h30 à 21h.
DC2017-064	27/12/2017	<b>Mise à disposition à titre onéreux d'une salle</b> au profit de Régie Régionale immobiliere	Signature d'une convention de mise à disposition à titre onéreux au bénéfice de Régie régionale immobilière pour l'utilisation de la salle de réunion située 12 rue Jules Ferry le 11 janvier 2018, de 17h30 à 21h.

Aucune nouvelle action en justice n'est en cours.